Oggetto: : lavori di prima sistemazione idrogeologica del Rio Fontana con realizzazione nuovo ponte sul strada comunale per l’Alpe Ciamporino e lavori di sistemazione acquedotto comunale di S. Domenico con il rifacimento delle opere di presa e condotta di adduzione e del bacino di carico.


Risoluzione del contratto rep. n.16 del 31.07.2002

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito del Finanziamento regionale per i danni alluvionali autunno 2000 – Ordinanza Ministero dell’Interno con delega alla protezione civile n° 3090 del 18.10.2000 e s.m.i. Primo programma stralcio per la realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale approvato con D.G.R. 3-1422 del 21.11.2000 COMUNE DI VARZO erano stati  tra l’altro stati ricompresi:

- Sistemazione idrogeologica del bacino del Rio Fontana mediante costruzione di difese longitudinali e trasversali a difesa dell’abitato di S. Domenico -Importo € 258.228,45 ( £ 500.000.000);

- Lavori di ripristino attraversamento strada comunale per l’Alpe Ciamporino sul Rio Fontana – Importo € 206.582,76 (£ 400.000.000);

 -Lavori di ripristino attraversamento strada comunale per l’Alpe Ciamporino sul Rio Fontana – Importo € 25.822,84 (£ 50.000.000);

Ora contenuti in un'unica Determinazione Dirigenziale n. 93 del 25.01.2002 per un importo complessivo di € 490.634,05 (£ 950.000.000) PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO DEL RIO FONTANA CON  REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE STRADA COMUNALE PER L’ALPE CIAMPORINO

- Lavori di sistemazione strada Comunale S. Domenico-Alpe Ciamporino franata in vari punti con opere di contenimento sede stradale e opere di messa in sicurezza – Importo € 154.937,07 (£ 300.000.000);

- Lavori di sistemazione definitiva dell’acquedotto a servizio della frazione S. Domenico con esecuzione di soglia a protezione opera di captazione e bottino di presa in località Casa Rossa (Rio Croso) e dell’opera di rompipressione e bottino di presa – Importo € 51.645,69 (£ 100.000.000);

- Lavori di sistemazione strada Comunale S. Domenico-Alpe Ciamporino franata in vari punti con opere di contenimento sede stradale e opere di messa in sicurezza – Importo € 25.822,84 (£ 50.000.000);

Ora contenuti in un'unica Determinazione Dirigenziale n. 94 del 25.01.2002 per un importo complessivo di € 232.405,60 (£ 450.000.000) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI S.DOMENICO CON IL RIFACIMENTO DELLE OPERE DI PRESA E CONDOTTA DI ADDUZIONE E DEL RELATIVO BACINO DI CARICO

Che a seguito di pubblico incanto i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa S.A.S. Società Anonima Strade corrente in Casale Monferrato (AL) al netto del ribasso d’asta del 16,66 % per € 451.864,31 oltre a € 21.349,41 oneri per la sicurezza;

Che il contratto venne stipulato in data 31.07.2002 rep.n.16/2002 e registrato a Domodossola il 02.08.2002 al n.636 in base all’applicazione del ribasso d’asta del 16.66 % offerto dall’impresa su €. 542.193,79 oltre a € 21.349,41 per oneri sicurezza stimato in nette € 473.213,72

Che i lavori vennero regolarmente consegnati il 08.07.2002 e quindi da ultimarsi con il 02.07.2003;

Vista la proposta di risoluzione del contratto presentata dal Responsabile unico del procedimento in data 05.01.2005 dalla quale si evincono i gravi inadempimenti, le irregolarità e i ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola;

Atteso che, malgrado le sollecitazioni e le ingiunzioni rivolte in varie occasioni l’appaltatore non ha provveduto a rimuovere le cause del ritardo;

Dato atto che in data 15 ottobre 2004, a seguito di appositi incontro con i soggetti interessati il Responsabile del Procedimento attivava la procedura per la chiusura del procedimento come specificatamente riportato nella relazione del 05.01.2005;

Ritenuto, valutata attentamente la situazione creatasi, di far propria la proposta formulata dal Responsabile del procedimento e far luogo alla risoluzione del rapporto;

Visti gli artt. 25 e 31 bis della Legge 109/94;

Visto l’art. 119, 6° comma del D.P.R. 21.12.1999 n.554;

Visto l’art. 121 del D.P.R. 21.12.1999 n.554;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico;

Visto il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge

D  E  L  I  B  E  R  A

Di far luogo alla risoluzione del contratto stipulato con la Ditta S.A.S. s.r.l. di Casale Monferrato a rogito Segretario Comunale rep. n.16 del 31.07.2002, per tutti i motivi riportati in premessa e meglio evidenziati nella relazione del Responsabile del procedimento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Geom. Massimiliano Betteo, Responsabile unico del procedimento il compito di adottare tutti i provvedimenti e le azioni che si renderanno necessarie per dare piena attuazione alla presente deliberazione ivi compresa l’approvazione e liquidazione della somma di spettanza all’Impresa, come risultante dallo stato di consistenza e dagli atti contabili emessi dalla Direzione Lavori;

Di demandare il Servizio Tecnico comunale e la Direzione lavori nelle rispettive competenze alla predisposizione di uno Stralcio dalla progettazione esecutiva delle opere rimanenti suddividendole in due lotti autonomi 

1) OPERE DI COMPLETAENTO NUOVO PONTE STRADA COMUNALE PER L’ALPE CIAMPORINO € 301.992,00

2) LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI S.DOMENICO CON IL RIFACIMENTO DELLE OPERE DI PRESA E CONDOTTA DI ADDUZIONE E DEL RELATIVO BACINO DI CARICO  € 228.205,28,

Di dichiarare la presente con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile.

