Premesso che è intenzione di questa Amministrazione realizzare un parcheggio pubblico in Loc. Altreggiolo e che con determinazione n° 35/2007 DEL 11.07.2007 è stato assegnato allo  Studio Tecnico Geom. Fabrizio Bianchi - Via Sempione 1 - 28868 VARZO (VB) incarico professionale per il Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva secondo i contenuti di cui al D.P.R. 554/99 e s.m.i. per i servizi di Progettazione di cui alla ex Legge 109/94, il tutto nel rispetto del Regolamento comunale sull’acquisizione di beni e servizi in economia;

Atteso che contestualmente è stato incaricato a tutte le verifiche geologiche e tecnologiche di cui al D.M. 11.03.1988 e secondo le norme tecniche per le costruzioni approvate il D.M. 14.09.2005 e pubblicate sul Sup. Ord. della G.U. n. 222 del 23.09.2005 lo Studio Dott. Geol. Amodei Tiziano - Via Circonvallazione 14 - 28856 VILLETTE (VB) ;

Visto che con deliberazione di G.M. n. 37 del 11.07.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell’opera, con deliberazione di G.M. n. 48 del 13.08.2007 il progetto definitivo e con deliberazione di G.M. n. 71/2007 il progetto esecutivo sempre redatto dal tecnico incaricato Geom. Bianchi Fabrizio di Varzo, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e i seguenti costi per la loro realizzazione:

Totale lavori
€ 46.000,00

Oneri per la sicurezza
€.  2.000,00

Iva su lavori
€   4.800,00

Spese tecniche
€.  3.650,00

Adempimenti DLgs. 494/96 e pratica catastale
€.  2.000,00

Indagine geologica
€.  1.224,00

Art. 18 L. 109/94 s.m.i. 0,5%
€.     240,00

Acquisizione area e contratti
€.  3.500,00

Imprevisti ed arrotondamenti
€.       86,00


------------------

TOTALE GENERALE
€. 63.500,00

Che con Contratto in data 25.06.2008 n° 10/08 di repertorio sono stati assegnati in via definitiva all’Impresa Cappelli Ferdinando di Varzo  i lavori inerenti realizzazione di parcheggio pubblico in loc. Altreggiolo e miglioramento della viabilità ,per un importo di € 44.160,00 oltre ad € 2.000,00 per OO. SS.  al netto del ribasso di appalto del 4,030% su un importo lavori di € 46.000,00  .

Vista la perizia di Variante presentata il 18 novembre 2008 del Geom. Bianchi che ammonta per lavori da eseguire a netti € 44.260,00 oltre gli OO.SS., sulla base dei prezzi del capitolato speciale di appalto , facente parte del suddetto contratto e dei nuovi prezzi di cui alla presente variante.

Rilevato che il maggiore importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 104,17 , pur precisando che il quadro economico generale prevedeva un impegno di spesa complessiva di € 63.500,00 in progetto e prevede ancora un impegno complessivo di € 63.500,00 pertanto senza alcun aggravio per il Comune , risultanti come segue :

- Importo totale netto lavori di perizia




€
46.104,17

- Importo totale netto lavori di contratto




€
46.000,00










----------------------------  

Maggiore importo netto tra lavori di perizia e lavori di contratto

€
    104,17

Preso atto che sono  ammesse, nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione Comunale, varianti, in aumento finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e che siano motivate da obiettive esigenze;

Che la somma in aumento non superara il 5 per cento dell'importo originario del contratto e che trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera mediante il recupero del ribasso sull’importo a base d’asta secondo quanto previsto  dall’art. 132. “Varianti in corso d’opera” (ex artt. 19, co. 1-ter, e 25, L. n. 109/1994) del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

Atteso che l'opera e il relativo aumento sono completamente finanziati mediante mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti, Prestito di € 63.500,00 per la realizzazione di un parcheggio in località Altreggiolo, Posizione 4516250, CUP E49G07000090004 cap. 2.08.01.01.8230 /35 bilancio per il 2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico;

Visto il parere espresso dal Responsabile Ufficio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

D  E  L  I  B  E  R  A 

Di approvare la perizia di variante  dei lavori di costruzione parcheggio in Loc. Altreggiolo, come da progetto predisposto dal tecnico incaricato Geom. Bianchi Fabrizio di Varzo per una spesa complessiva di €.63.500,00 così  come descritto in premessa;

Di approvare il nuovo quadro economico generale di spesa così ora distribuito:

Per  Lavori 

€
 46.104,17

A dedurre ribasso d’appalto del 4,030% su €  46.104,17

€
   1.844,17

Per Oneri della sicurezza  non assoggettabili a ribasso

ai sensi del DLgs494/96 e  s.m.i.

€             2.000,00  

Totale  lavori

€
 46.260,00      

Iva  10% su lavori

€
   4.626,00

Spese Tecniche Progetto/D.L.    Iva comp.

€
   3.650,00

Spese Tecniche DLgs 494/96 e Catastali (1° frazionamento) 

€
   2.000,00

Spese tecniche catastali 2° frazionamento Iva comp.

€
   2.000,00 

Indagini  Geologiche  Iva comp.

€
   1.224,00

Acquisizione aree e relativi contratti

€
   3.500,00

Art. 18 Legge 109/94     0,5%

€
      240,00



____________________




€
 63.500,00

Di dare atto che  l’opera è  finanziata con  mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Di demandare al Responsabile del procedimento Geom. Massimiliano Betteo, Tecnico Comunale, gli ulteriori atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione in particolare:


-attivazione procedure LR 20/89 per interventi sottoposti a vincoli D.L.gs 42/2004


-perfezionamento cessione bonaria D.L.gs 327/2001 Sigg. Levati

Di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile.

