Atteso che con deliberazione di G.C. n. 36 del 16.06.2006 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione area esterna scuola media di Varzo, per una spesa complessiva di €130.000,00 finanziato mediante mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti;

Che con contratto Rep. 6/06 del 26.07.2006 veniva affidata l’esecuzione delle opere in parola alla Ditta Amigliarini s.n.c. di Crevoladossola per un importo complessivo di €. 73.776,62 al netto del ribasso d’asta del 14,87%, oltre IVA;

Atteso che nell’esecuzione delle opere si è evidenziata la necessità di provvedere all’esecuzione di alcune opere aggiuntive di completamento e miglioramento, originariamente non previste:

· realizzazione tratto di fognatura

· rimozione marciapiede

· nuovo marciapiede

· sagomatura piazzale

· predisposizione illuminazione e cancello elettrico

e che il tecnico incaricato Ing. Fanan Eugenio aveva provveduto alla redazione di apposito progetto con nuovo quadro economico complessivo dell’opera come si evidenzia dal seguente prospetto:

Importo delle opera al netto del ribasso d’asta
€.   77.624,22

IVA 10%
€.     7.762,42

Lavori di completamento al netto del ribasso d’asta
€    15.317,31

IVA 10 %
€.     1.531,73

Spese tecniche:

Rilievi catastali spese tecniche L.109/94
€.      2.260,00

Progetto definitivo
€.      4.097,45

Progetto esecutivo
€.      2.401,95

Direzione lavori
€.      6.358,11

Studio geologico
€.      2.000,00

Coordinatore per la progettazione
€.      1.883,35

Coordinatore per l’esecuzione
€.      3.138,91

Cassa
€.          614,75

Iva 20%
€.       4.098,91


-----------------

TOTALE PROGETTO
€.   130.000,00

Il tutto approvato con Delibera di Giunta Municipale n.65/2006 dell’ 8/11/2006

Visto che il professionista incaricato su incarico dell’Amministrazione comunale ha provveduto a redigere la progettazione conclusiva inserendo nell’opera alcuni interventi di modifica ed integrazione di quanto realizzato proponendo una contabilità finale da cui si evince il seguente riepilogo  che costituirà la liquidazione dell’opera:

Totale in fase di contabilizzazione imp. Amigliarini S.n.c via Galletti 6 28865 CREVOLADOSSOLA VB (contrattuale)




€  85.386,64

Totale contabilizzato imp. Amigliarini (migliorie)



€  17.802,11

Totale Spese Tecniche Progettuali D.p.R. 554/99 Fabrica Architetti Associati, Ing. Fanan Eugenio, C.so Dissegna 57 – 28845 DOMODOSSOLA VB



€  21.884,84

Spese Geologiche DM 11.03.1988 Studio Geologico Associato via Marzabotto 26 – 28845 DOMODOSSOLA VB Dott. Marco Cattin




€    2.115,61

Spese Collaudi Legge 1086/71 Studio Ing. Marco Lami via Megnetti 18 28883 GRAVELLONATOCE VB






€       550,80

Spese  Tecniche Legge 109/94 e arrotondamenti



€    2.260,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO





€ 130.000,00

Che si rende necessario realizzare la nuova pensilina ora in adiacenza  al fabbricato scuola media secondo i nuovi elaborati presentati dallo Studio Fanan per un costo complessivo di € 4.930,41

Atteso che l'opera è finanziata mediante mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tecnico;

Visto il parere espresso dal Responsabile Ufficio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;

D  E  L  I  B  E  R  A 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  il nuovo quadro economico del progetto  dei lavori di sistemazione area esterna Scuola media, come da progetto predisposto dal tecnico incaricato Ing. Fanan Eugenio di Domodossola per una spesa complessiva di €.130.000,00 oltre € 4.930,41 così  come descritto in premessa e secondo i nuovi elaborati:

QUADRO ECONOMICO 


AGGIORNAMENTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
AGGIORNAMENTO

TAV. 1° planimetria di progetto


AGGIORNAMENTO

TAV. 1b pensilina ingresso scuola

AGGIORNAMENTO

TAV.2a planimetria di confronto


AGGIORNAMENTO

TAV.3a sezioni




AGGIORNAMENTO

2) 
Di Approvare l’ulteriore opera di miglioria per  € 4.930,41 come meglio definita dalla TAV. 1b pensilina ingresso scuola AGGIORNAMENTO

Di demandare al Responsabile del procedimento Geom. Massimiliano Betteo, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione.

